



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

30 июля 2015 года

№ 03/ 2179

Челябинск

Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году.

2. Управлению начального, основного, среднего общего образования (Тюрина Е.А.) обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году.

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя министра Коузову Е.А.

Первый заместитель министра

Е.А. Коузова

Костромцова Вероника Владимировна
2633417, kvv_minobr74@mail.ru

Рассылка: РЦОКИО, МОУО, исполнителю, дело

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 30.07.2015 г. № 03/ 2179

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году			
1	Подготовка, анализ и публикация статистических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Челябинской области	август-сентябрь 2015 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
2	Подготовка и публикация аналитических материалов предметных комиссий Челябинской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	сентябрь-октябрь 2015 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, председатели предметных комиссий
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2015 г.; сентябрь 2015 г.- май 2016 г.	Тюрина Е.А., МОУО, ОО
2	Корректировка и разработка новых программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по	август-декабрь 2015 г.	Тюрина Е.А., ЧИППКРО, РЦОКИО

	которым проводится ГИА		
3	Организация проведение пробных тестирований по материалам ГИА-9 и ГИА-11 через ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	октябрь-март 2015 г.	РЦОКИО
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Челябинской области. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.
2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Проведение совещаний и семинаров регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Челябинской области	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Челябинской области, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (специалистов регионального центра обработки информации, членов конфликтной и предметных комиссий); - видеонаблюдение; - дооборудование и переоборудование регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - каналы связи; - приобретение и обновление электронных подписей членов	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО

	Государственной экзаменационной комиссии Челябинской области (далее – ГЭК)		
2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Заключение Министерством образования и науки Челябинской области и/ или ГБУ ДПО «Регионального центра оценки качества и информатизации образования» госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ОО
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие в информационно-методических совещаниях по подготовке к проведению ГИА-2016 федерального уровня	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
2	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:	в течение года	
	- членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК);	ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
	- руководителей ППЭ;	ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО
	- организаторов ППЭ;	январь - июнь 2016 г.	МОУО, руководители ППЭ
	- технических специалистов ППЭ;	декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.	РЦОКИО
	- членов конфликтной комиссии;	декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В.,

			Гажа И.П., председатель конфликтной комиссии
	- общественных наблюдателей	февраль - июнь 2016 г.	Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	декабрь 2015 г. – март 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, председатели предметных комиссии
4	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для получения допуска к работе работников, привлекаемых по договору верификаторами и сканировщиками	май 2016 г.	РЦОКИО
5	Повышение квалификации работников РЦОИ	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Организация, подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года:		
1.1	- сбор заявлений	с 25 августа по 12 сентября 2015 г.	МОУО, РЦОКИО
1.2	- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 г., регистрационный номер № 37738)	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ППЭ, предметные комиссии, конфликтная

			комиссия
2	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	до 1 декабря 2015 года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО
3	<p>Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мест регистрации; - списка ППЭ и их аудиторий; - мест проверки экзаменационных работ; - мест подачи апелляций и заседаний конфликтной комиссии 	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ОО
4	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК/ уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ, в т.ч. ассистентов и пр.; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии 	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ОО
5	Приобретение и обновление электронных подписей членов ГЭК для	март-май 2016 г.	Тюрина Е.А.,

	иностранный язык (раздел «Говорение») и использования технологии «Печать КИМ в ППЭ		Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО
6	Техническое дооснащение/ переоснащение РЦОИ и ППЭ	январь- май 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО, ОО
7	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки	декабрь 2015 г., февраль 2016 г., май 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО, РЦОКИО, ОО
8	Технологическое обеспечение функционирования РЦОИ и РИС ГИА: - планирование работы РЦОИ на 2016 год по полугодиям; - формирование и ведение РИС ГИА; - обеспечение взаимодействия с федеральным и муниципальным уровнем РИС ГИА; - еженедельный отчет по состоянию РИС ГИА; - организация основного и резервного канала связи	в течение года	Тюрина Е.А., РЦОКИО
9	Определение через конкурсный отбор и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор. Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	январь-март 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.
10	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Челябинским филиалом ФГУП «Главный центр специальной связи», Министерством здравоохранения, силовыми структурами	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО, РЦОКИО, ОО
11	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии.	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО,

	Планирование и подключение он-лайн трансляции видеоизображений хода проведения экзамена в ППЭ		РЦОКИО, ОО, ЧФ ОАО Ростелеком
12	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., МОУО, РЦОКИО
13	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
14	Обеспечение экзаменационными материалами (далее – ЭМ) - заказ и комплектование ЭМ ГИА-11; - тиражирование и комплектование ЭМ ГИА-9	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, ЧФ ФГУП ГЦСС
15	Организация, подготовка и проведение ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ППЭ
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» и сайтов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., Макарова Ю.Р., РЦОКИО
2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году	в течение года	Коузова Е.А., Тюрина Е.А.,

			Макарова Ю.Р.
4	Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.
5	Организация работы он-лайн приемной Министерства образования и науки Челябинской области на сайтах СМИ	в течение года	Тюрина Е.А., Макарова Ю.Р., социальные партнеры
6	Организация и проведение конкурса журналистских работ на лучшее освещение проведения ГИА в Челябинской области в 2016 году	март-август 2016 г.	Коузова Е.А., Макарова Ю.Р., социальные партнеры
7	Разработка и реализация медиа-плана информационного сопровождения проведения ГИА в Челябинской области	в соответствии с расписанием ГИА	Коузова Е.А., Тюрина Е.А., Макарова Ю.Р., социальные партнеры
Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	Коузова Е.А., Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.,
2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	Кузнецов А.И., Коузова Е.А., Тюрина Е.А., Бондарева Е.Ю.
3	Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
4	Региональный мониторинг проведения ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В.,

			Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО
--	--	--	----------------------------